

ALLEGATO 2 -Diagramma di GANTT			I FASE						II FASE			
			2023		2024		2025		2026		2027	
			S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2	S1	S2
WP	Descrizione	ID	Attività		Gen-Giu	Lug-Dic	Gen-Giu	Lug-Dic	Gen-Giu	Lug-Dic	Gen-Giu	Lug-Dic
1	Project Management	1.1	Elaborazione Piano di progetto		■							
		1.2	Coordinamento attività progetto		■		■					
		1.3	Elaborazione Report monitoraggio		■							
		1.4	Rilevazione semestrale dei dati di avanzamento e confronto con la baseline di progetto (2015-2022)			■		■		■		■
		1.5	Ridefinizione delle stime a finire ed eventuale ripianificazione del progetto			■		■		■		■
		1.6	Chiusura amministrativa e finanziaria, analisi delle lezioni apprese e delle raccomandazioni post-progetto									■
2	Ricerca	2.1	Definizione di specifici obiettivi di ricerca di base e traslazionale per le 6 aree strategiche		■				■			
		2.2	Azioni di ricerca di base nelle 6 aree identificate		■		■					
		2.3	Azioni di reclutamento gruppi di pazienti per le 6 aree strategiche ove di pertinenza		■						■	
		2.4	Azioni di ricerca traslazionale (integrazione ricerca di base e clinica)			■		■		■		■
3	Reclutamento del personale	3.1	Elaborazione piano di reclutamento		■							
		3.2	Procedure per la selezione e reclutamento personale		■		■					
4	Infrastrutture	4.1	Aggiornamento delle attrezzature dei laboratori coinvolti nelle aree strategiche descritte in D2		■							
		4.2	Implementazione della BIO-NEURO-PLATFORM, con precedenza temporale alle infrastrutture I1 e I2, funzionali all'inizio delle attività sperimentali		■		■					
		4.3	Erogazione di corsi di formazione trasversale che utilizzano la BIO-NEURO-PLATFORM		■		■					
		4.4	Applicazione delle implementazioni infrastrutturali I1 e I2 alle 6 aree strategiche per la piena realizzazione delle azioni di ricerca		■		■					
		4.5	Realizzazione della infrastruttura I3, corsi di formazione dedicati al personale del DNBM sull'utilizzo dei nuovi supporti digitali, di data sharing e di networking		■		■					
		4.6	Monitoraggio dell'outcome dei corsi di formazione erogati nella prima fase e azioni correttive					■		■		■
5	Didattica di eccellenza	5.1	Attivazione di nuovi insegnamenti sulle tematiche delle sei aree strategiche			■		■		■		
		5.2	Avvio del triennio di programmi di dottorato di ricerca dedicati alle aree strategiche nell'ambito dei corsi di dottorato di pertinenza del DNBM		■							
		5.3	Monitoraggio del nuovo corso di laurea e proposta di eventuali modifiche al piano didattico in base ai feedback					■			■	
		5.4	Monitoraggio sul gradimento dei corsi a scelta e azioni correttive			■		■		■		
6	Valutazione dell'impatto	7.1	Valutazione raggiungimento dei target individuati nel quadro D.2		■			■		■		
		7.2	Implementazione azioni correttive		■			■		■		