
S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2 S1 S2
WP Descrizione ID Attività Gen-Giu Lug-Dic Gen-Giu Lug-Dic Gen-Giu Lug-Dic Gen-Giu Lug-Dic Gen-Giu Lug-Dic

1.1 Elaborazione Piano di progetto
1.2 Coordinamento attività propgetto
1.3 Elaborazione Report monitoraggio

1.4
Rilevazione semestrale dei dati di avanzamento e
confronto con la baseline di progetto (2015-2022)

1.5
Ridefinizione delle stime a finire ed eventuale
ripianificazione del progetto 

1.6
Chiusura amministrativa e finanziaria, analisi delle
lezioni apprese e delle raccomandazioni post-progetto

2.1 Definizione di specifici obiettivi di ricerca di base e 
traslazionale  per le 6 aree strategiche 

2.2 Azioni di ricerca di base nelle 6 aree identificate

2.3
Azioni di reclutamento gruppi di pazienti per le 6 aree
strategiche ove di pertinenza

2.4
Azioni di ricerca traslazionale (integrazione ricerca di
base e clinica) 

3.1 Elaborazione piano di reclutamento
3.2 Procedure per la selezione e reclutamento personale 

4.1
Aggiornamento delle attrezzature dei laboratori 
coinvolti nelle aree strategiche descritte in D2

4.2
Implementazione della BIO-NEURO-PLATFORM, con 
precedenza temporale alle infrastrutture I1 e I2, 
funzionali all’inizio delle attività sperimentali

4.3
Erogazione di corsi di formazione trasversale che 
utilizzano la BIO-NEURO-PLATFORM

4.4
Applicazione delle implementazioni infrastrutturali I1 e 
I2 alle 6 aree strategiche per la piena realizzazione delle 
azioni di ricerca 

4.5
Realizzazione della infrastruttura I3, corsi di formazione 
dedicati al personale del DNBM sull’utilizzo dei nuovi 
supporti digitali, di data sharing e di networking

4.6
Monitoraggio dell’outcome dei corsi di formazione 
erogati nella prima fase e azioni correttive

5.1
Attivazione di nuovi insegnamenti sulle tematiche delle 
sei aree strategiche

5.2
Avvio del triennio di programmi di dottorato di ricerca 
dedicati alle aree strategiche nell’ambito dei corsi di 
dottorato di pertinenza del DNBM

5.3
Monitoraggio del nuovo corso di laurea e proposta di 
eventuali modifiche al piano didattico in base ai 
feedback

5.4
Monitoraggio sul gradimento dei corsi a scelta e azioni 
correttive

7.1
Valutazione raggiungimento dei target individuati nel 
quadro D.2

7.2 Implementazione azioni correttive

ALLEGATO 2 -Diagramma di GANTT
I FASE II FASE

2023 2024 2025 2026 2027

1
Project 

Management

2 Ricerca

3 Reclutamento 
del personale

6
 Valutazione 
dell’impatto

4 Infrastrutture

5
Didattica di 
eccellenza


